

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

AGENTE PROMOTOR E FINANCEIRO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - SP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA EM CONCRETO ARMADO

LOCAL DA OBRA:

BAIRRO CENTRO, RUA DR. JOSÉ DE MOURA RESENDE, Nº572

REF. DATA BASE


BDI  
22,23%

SINAPI NÃO DESONERADO 04/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	P. TOTAL	CRONOGRAMA		
				01 MÊS	02 MÊS	03 MÊS
1.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	%	R\$ 88.214,47	R\$ 88.214,47 100,00%		
	TOTAL GERAL		R\$ 88.214,47	R\$ 88.214,47		
	FINANCEIRO ACUMULADO			R\$ 88.214,47		
	PERCENTUAL ACUMULADO			100,00%		

POMPEIA, 03 DE MAIO DE 2021

  
 EVERTON TAVARES AMORIM DE LIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 5070619235