
VALOR R$

296,152.95       

 01 MÊS  02 MÊS  03 MÊS  04 MÊS 

1,165.20           1,165.20           

% 100.00%

204,325.80       6,525.81           197,799.99       

% 3.19% 97%

90,661.95         65,320.78         25,341.17         

% 72.05% 28%

       296,152.95          73,011.79        223,141.16 #REF! #REF!

         73,011.79        296,152.95 #REF! #REF!

24.65% 100% #REF! #REF!

AGENTE PROMOTOR E FINANCEIRO:

RUA PMP-159, POMPÉIA/SP

DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA

 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 P. TOTAL 

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SINAPI -09/2018

UNID

20.70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMÉIA - SP.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PASSEIO E DRENAGEM

LOCAL DA OBRA: REF. DATA BASE BDI

3.0

POMPÉIA, 03 DE DEZEMBRO DE 2080

DESCRIMINAÇÃOITEM

1.0

2.0 PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS PLELIMINARES

                                                  PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS                                                                                 ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO

                                                 CREA: 5060759556                                                                                                                                                 PREFEITA MUNICIPAL

                                                 SECRETARIO M. OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS

PECENTUAL ACUMULADO

TOTAL GERAL 

FINANCEIRO ACUMULADO


