



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação
1026552017

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME / PLANEJAMENTO URBANO

Município/UF
POMPEIA

Localidade
ALAMEDA IZIDRO ZANUTTO (TRECHO DA RUA GETULIO VARGAS ATÉ A

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Objeto
IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Empreendimento/Apelido
PAVIMENTAÇÃO DE CICLOVIA E CALÇADAS

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIA EM CONCRETO	2.525,82	0,93%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
1.1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	INFRAESTRUTURA E ALVENARIAS	54.538,64	20,15%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO	172.864,76	63,87%	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
1.4	ELETRICA E ILUMINAÇÃO	30.405,17	11,23%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
1.5	PINTURAS	4.652,09	1,72%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
1.6	DIVERSOS	5.663,21	2,09%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (%):				53,02	53,02	46,98	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):				143.496,84	143.496,84	127.152,85	270.649,69	-	270.649,69	-	270.649,69

POMPEIA, 06 de abril de 2018
Local/Date

PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLIS
Paulo
CREA/CAU: 5060759556

ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO
PREFEITA MUNICIPAL DE POMPEIA