



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
 Rua Dr. José de Moura Resende 572 - Caixa Postal nº 1
 CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA						
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
AGENTE PROMOTOR E FINANCEIRO:		OBJETO: CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - SP.						
LOCAL DA OBRA:		REF. DATA BASE		BDI		
VILA PAULOPOLIS		CPOS - 178 - VIGENCIA A PARTIR DE 2/03/2020 COM DESONERAÇÃO		26,75%		
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	P. TOTAL	CRONOGRAMA		
				01 MÊS	02 MÊS	03 MÊS
1.1	PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA	%	R\$ 164.735,46	R\$ 164.735,46 100,00%		
2.1	ELETRICA, ILUMINAÇÃO E DIVERSOS	%	R\$ 147.257,86		R\$ 147.257,86 100%	
	TOTAL GERAL		R\$ 311.993,32	R\$ 164.735,46	R\$ 147.257,86	
	FINANCEIRO ACUMULADO			R\$ 164.735,46	R\$ 311.993,32	
	PERCENTUAL ACUMULADO			52,80%	100%	

POMPEIA, 14 DE ABRIL DE 2020

PAULO HENRIQUE MARINHO PRIEDOLS
 CREA: 5060759556
 SECRETARIO M. OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS

EVERTON TAVARES AMORIM DE LIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA:5070619325

ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO
 PREFEITA MUNICIPAL