



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA  
 Rua Dr. José de Moura Resende 572 - Caixa Postal nº 1  
 CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA  
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

AGENTE PROMOTOR E FINANCEIRO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - SP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS.

LOCAL DA OBRA:

BAIRRO PORTAL DOS PASSÁROS E RUA EPAMINONDAS DE TOLEDO PIZZA

REF. DATA BASE

CPQS - 178 - VIGENCIA A PARTIR DE 02/03/2020 COM  
 DESONERAÇÃO

BDI

26,75%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	P. TOTAL	CRONOGRAMA		
				01 MÊS	02 MÊS	03 MÊS
1.1	PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA	%	R\$ 125.255,36	R\$ 125.255,36 100,00%	R\$ 98.810,03 100%	
2.1	ELETRICA, ILUMINAÇÃO E DIVERSOS	%	R\$ 98.810,03			
	TOTAL GERAL		R\$ 224.065,39	R\$ 125.255,36	R\$ 98.810,03	
	FINANCEIRO ACUMULADO		R\$ 125.255,36	R\$ 125.255,36	R\$ 224.065,39	
	PERCENTUAL ACUMULADO			55,90%	100%	

POMPEIA, 14 DE ABRIL DE 2020

PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS  
 CREA: 5060759556  
 SECRETARIO M. OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS

EVERTON TAVARES AMORIM DE LIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA:5070619325

ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO  
 PREFEITA MUNICIPAL