



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA									
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
AGENTE PROMOTOR E FINANCEIRO:		OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - SP.									
LOCAL DA OBRA:		REF. DATA BASE		BDI		VALOR R\$			
VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMPEIA		CPOS/179		26,75%		731.718,42			
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	P. TOTAL	CRONOGRAMA				04 MÉS	
				01 MÉS	02 MÉS	03 MÉS			
1.0	RECAPE	%	R\$ 731.718,42	R\$ 731.718,42					
				100,00%					
	TOTAL GERAL		R\$ 731.718,42	R\$ 731.718,42					
	FINANCEIRO ACUMULADO			731.718,42					
	PERCENTUAL ACUMULADO						100,00%		

POMPEIA, 14 DE OUTUBRO DE 2020

Paulo Henrique Marino Priedols
PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS
CREA: 5060759556
SECRETARIO M. OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS

Isabel Cristina Escorce Januario
ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUARIO
PREFEITA MUNICIPAL