

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

AGENTE PROMOTOR E FINANCEIRO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - SP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPADA EM CONCRETO ARMADO

LOCAL DA OBRA:

BAIRRO CENTRO, RUA DR. JOSÉ DE MOURA RESENDE, N°572

REF. DATA BASE

BDI

22,23%

SINAPI NÃO DEONERADO 07/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID | P. TOTAL | CRONOGRAMA | | |
|------|------------------------------|------|----------------|---------------------------|--------|--------|
| | | | | 01 MÊS | 02 MÊS | 03 MÊS |
| 1.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | % | R\$ 126.218,47 | R\$ 126.218,47 100,00% | | |
| | TOTAL GERAL | | R\$ 126.218,47 | R\$ 126.218,47 | | |
| | FINANCEIRO ACUMULADO | | | R\$ 126.218,47 | | |
| | PERCENTUAL ACUMULADO | | | 100,00% | | |

POMPEIA, 09 DE SETEMBRO DE 2021

Everton Favares
 EVERTON TAVARES AMORIM DE LIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA:5070619235