



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS		MUNICÍPIO Pompeia		DATA BASE: SINAPEI	
OPERAÇÃO		PRAZO PROPOSTO		INÍCIO - Data da assinatura do convênio	
Infraestrutura urbana		PRAZO PROPOSTO		FINAL - 720 dias a partir da assinatura do convênio	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias	PERÍODO: 360 dias	
		PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 dias
		PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 dias
1	Recapeamento asfáltico	m <sup>2</sup>	11.298,96	11.298,96	22.597,91
		R\$	597.450,71	597.450,71	1.194.901,41
RECURSOS ESTADUAIS			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			97.450,71	97.450,71	194.901,41
TOTAL			597.450,71	597.450,71	1.194.901,41

Assinado de forma digital por  
ISABEL CRISTINA ESCORCE  
JANUARIO:20225553895  
Dados: 2022.04.28 16:59:52 -03'00'

ISABEL CRISTINA ESCORCE  
JANUARIO:20225553895  
Dados: 2022.04.28 16:59:52 -03'00'

Everton TAVARES  
Everton Tavares Amorim de Lira  
CREA: 5070619325