



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO  
 GOVERNAMENTAIS

OBRA: **PRAÇA**

MUNICIPIO  
**Pompeia**

**PRAZO PROPOSTO**  
 INICIO - Data da assinatura do convenio  
 FINAL - 720 dias a partir da data da assinatura do convenio

DATA BASE:  
SINAPIC/DHU

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 240 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 dias	PERÍODO: 240 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a conclusão da cotação	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 dias	PERÍODO: 240 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a conclusão da cotação	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 dias	
1	REFORMA DE PRAÇA	m <sup>2</sup> R\$	1.483,78	427.778,58	1.483,78	427.778,58			2.967,55 855.557,15
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>				400.000,00		400.000,00			800.000,00
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>				27.778,58		27.778,58			55.557,15
<b>TOTAL</b>				427.778,58		427.778,58			855.557,15

*Everton TAVARES*  
 Everton Tavares Amorim de Lira - Eng. Civil  
 CREA: 5070619325