

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

OBRA:

Infraestrutura urbana

MUNICÍPIO
Pompeia

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

março-18

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias em até 30 dias após a conclusão da etapa	PERÍODO: 0 dias 690 dias	PERÍODO: 0 dias em até 30 dias após a conclusão da etapa	PERÍODO: 0 dias 0 dias	PERÍODO: 0 dias em até 30 dias após a conclusão da etapa	PERÍODO: 0 dias 0 dias	
1	Recapamento Asfáltico	m ² R\$	20.242,95	589.822,83					20.242,95 589.822,83
RECURSOS ESTADUAIS			560.000,00						560.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			29.822,83						29.822,83
TOTAL			589.822,83						589.822,83

Paulo Henrique Martino Friedols
CREA: 5060759556
ART: 28027230180303218

SERENIL CRISTINA ESCORSE JANUARIO
PREFEITA MUNICIPAL DE POMPEIA