



PREFEITURA DE
POMPEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Rua Dr. José de Moura Resende 572 - Caixa Postal nº 1
CEP 17580-000 - Pompéia - SP (14) 9405-1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

AGENTE PROMOTOR E FINANCEIRO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - SP.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PASSEIO E DRENAGEM

LOCAL DA OBRA:

RUA PMP-159, POMPEIA/SP

REF. DATA BASE

SINAPI / DER

BDI

20,70%

VALOR R\$

392.733,28

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	P. TOTAL	CRONOGRAMA			
				01 MÊS	02 MÊS	03 MÊS	04 MÊS
1.0	SERVIÇOS PLELIMINARES	%	1.165,20	1.165,20			
				100,00%			
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	300.906,13	112.303,78	188.602,35		
				37,32%	63%		
3.0	DRENAGEM	%	90.661,95	67.446,21	23.215,74		
				74,39%	25,61%		
TOTAL GERAL			392.733,28	180.915,19	211.818,09	#REF!	#REF!
FINANCEIRO ACUMULADO				180.915,19	392.733,28	#REF!	#REF!
PECENTUAL ACUMULADO				46,07%	100%	#REF!	#REF!

POMPEIA, 04 DE JANEIRO DE 2019


PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS
CREA: 5060759556
SECRETARIO M. OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS

ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO
PREFEITA MUNICIPAL